

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Forrásvíz Természetbarát Egyesület



Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

KEHOP-1.2.1-18-2018-00163

„Gyenesdiás a klímatudatosság útján-többgenerációs szemléletformálási program”

2. számú Beszámoló a projekt keretében megvalósult tevékenységekről

Projekt előkészítés szakasza (2018. április20-tól 2019. december31-ig)

Projekt megalapozó tanulmány készítése:

2018. június1-én nyújtottuk be pályázatunk „Gyenesdiás a klímatudatosság útján-többgenerációs szemléletformálási program” címmel. A pályázat benyújtásához elkészítettük részletes - a felhívás alapján - Projekt megalapozó tanulmányunk, bemutatva a konzorciumi partnereket, a projekt célcsoportját és a megvalósuló tevékenységeket. Projekt megalapozó tanulmány a Támogatói szerződéskötéskor átdolgozásra került.

Közbeszerzés

Közbeszerzéssel nem érintett. A beszerzések a felhívás szerinti piaci ár igazolással történnek.

Projekt megvalósítási időszak:

1. mérföldkő (2020. január 1. – 2020. szeptember 28.)
2. mérföldkő (2020. szeptember 29. – 2021. június 30.)

A projektben résztvevő megvalósítók:

- projektmenedzser: 1 fő
- klímavédelmi, fenntarthatósági szakember, szakmai vezető: 1 fő
- szakmai megvalósító: 3 fő

Projekt megvalósítás

1. Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

a.) intézményi, települési interaktív tematikus szemléletformáló programsorozatok szervezése és lebonyolítása:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Öko Napok Zöld Hetek	2020.09.21.- 2020.09.25.	aktív (500)	aktív (335+192)

Fenntarthatósági témahét	2020.10.05.- 2020.10.09.	aktív (450)	aktív (462)
--------------------------	-----------------------------	-------------	-------------

Létszámok:

Öko Napok

2020.09.21. – 48 fő
2020.09.22. – 23 fő
2020.09.23. – 47 fő
2020.09.24. – 32 fő
2020.09.25. – 301 fő

Zöld Hetek

2020.09.21. – 30 fő
2020.09.22. – 30 fő
2020.09.23. – 33 fő
2020.09.24. – 30 fő
2020.09.25. – 69 fő

Fenntarthatósági témahét

2020.10.05. - 113 fő
2020.10.06. - 166 fő
2020.10.07. - 64 fő
2020.10.08. - 114 fő
2020.10.09. - 5 fő

b.) települési figyelemfelhívó akciók:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Víz világnapja	2020.03.18.- 2020.03.20.	aktív (100)	aktív (170)
Kertbarátok köre rendezvényei:			
Palántanap	2020.05.29	aktív (45)	aktív (48)
Szemzőnap	2020.08.05	aktív (45)	aktív (80)
Kerti kosár mustra	2020.09.19	aktív (45)	aktív (49)

c) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Napcella- előadás	2021.06.04.- 2021.06.24.	aktív (75)	aktív (75)
Szanitációról, amit tudni kell	2020.10.10.	aktív (75)	aktív (79)

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Legtakarékosabb háztartás	2021.01.29.- 2021.03.15.	aktív (120)	aktív (428)
Kilométerfaló verseny	2021.02.17.- 2021.03.15.	aktív (75)	aktív (300)

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a.) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Klímabarát szakkör	2020.02.13. (20) 2020.02.20. (20) 2020.03.12. (24) 2020.05.21. (36) 2020.09.10. (27) 2020.10.01. (23)	aktív (20)	aktív (115)

	2020.10.08. (20)		
	2020.10.15. (21)		
	2020.10.22. (24)		
	2020.10.29. (27)		

b.) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
térségi médiakampány	2020.01.01.- 2021.06.30.	passzív (3000)	passzív (104083)

Nyugat-Balaton Info Régió	2020. február	Általános ismertető	23.500	példány (háztartás)
Nyugat-Balaton Info Régió	2020. március	Gyümölcsoltó	23.500	példány (háztartás)
TV Keszthely	2020.06.01	https://tvkeszthely.hu/hirek/7126-palantanap-a-termeloi-piacon		
Balaton Futár	2020. június	Madarak és Fák Napja Gyenesdiáson	8000	példány/hó
Info Régió	2020. március	Gyümölcsoltó Boldogasszony	8000	
Info Régió	2020. június 16	Madarak és Fák Napja Gyenesdiáson	23.500	példány (háztartás)
Gyenesdiási Híradó	2020. június	Palántanap a Piacon és Madarak és Fák Napja	1600	példány (háztartás)
Gyenesdiási Híradó	2020. július	Szemzőnap berahangozó	1600	példány (háztartás)
Gyenesdiási Híradó	2020. augusztus	Szemzőnap értékelő	1600	példány (háztartás)

Gyenesdiási Híradó	2020. szeptember	Őszi programok, előadások beharangozó	1600	példány (háztartás)
Gyenesdiási Híradó	2020. október	Zöld Hetek_ Óvodai beszámoló	1600	példány (háztartás)
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020. szept. 29.	Zöld Hetek	1716 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020. szept. 8.	Előadások beharangozó	776 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020. szept. 3.	Kerti Kosár Mustra	1054 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020. aug. 5.	Szemzónapi hirdetés	996 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020.05.26	Pünkösdi Palántanap Pénteken a Piacon	1679 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2020.02.03	Általános tájékoztató	674 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2021. január 29.	Az Ön családja mennyire energiatakarékos-online kérdőív	511 elérés	
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala	2021. február 17.	Az Ön családja mennyire tudatos vásárló?"-online kérdőív	480 elérés	
Gyenesdiási Híradó	2021. május	Gyenesdiás útja a klímabarát díjig_ Öko Bemutató és játéktér bemutatása	1600	példány (háztartás)
https://gyenesdias.hu/hu/klimabarát	2021. június	Klímabarát videó Gyenesdiásról	97	megtekintés

c.) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap–év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Gyenesdiás környéki allergén- és özön fajok bemutatása	2020.01.01.- 2021.06.08.	passzív (2000)	passzív (2810)

https://www.gyenesdias.hu/kehop/1.2.1.sz.palyazat			
„Az ezerarcú erdő” védelme https://www.gyenesdias.hu/kehop/1.2.1.sz.palyazat	2020.01.01.- 2021.06.08.	passzív (3200)	passzív (3430)


Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala kiadvány	2021. június 30.	Az ezerarcú erdő kiadvány bemutatása	1280 elérés 1200 példány
Gyenesdiás Nagyközség Facebook oldala kiadvány	2021. június 30.	Allergén növények kiadvány bemutatása	2230 elérés 1200 példány

d.) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása:

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap–év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Kis-Balaton természetvédelmi terület, ahogy más nem látja	2020.09.23.	aktív (50)	aktív (50)
Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont (Mosonmagyaróvár) meglátogatása	2020.09.12. (38) 2020.10.02. (39)	aktív (75)	aktív (77)
Zalaegerszegi tanösvény meglátogatása	2020.09.25.	aktív (50)	aktív (50)
Hulladéklerakó Zalabér	2020.07.17. (51) 2020.09.21. (45)	aktív (75)	aktív (95)

e.) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
polleninformáció a www.gyenesdias.hu oldalon	2020.01.01.- 2020.06.30.	passzív (2000)	passzív(13000)



f.) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
Varázshangok Játszóház	2021.06.10.- 2021.06.11. és 2021.06.14.- 2021.06.15.	aktív (145)	aktív (524)
Öko Játszóház	2020.11.23.- 2020.12.04.	aktív (450)	aktív (468)



g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

Tevékenység	Időtartam (év.hó.nap– év.hó.nap)	Tervezett	Megvalósult ismétlések kizárásával
időjárás állomás	2021.05.25_1 (17) 2021.05.25_2 (83) 2021.06.01-2021.06.15_1 (27) 2021.06.01-2021.06.15_2 (23) 2021.06.01-2021.06.15_3 (17) 2021.06.01-2021.06.15_4 (26) 2021.06.01-2021.06.15_5 (29) 2021.06.01-2021.06.15_6 (25) 2021.06.01-2021.06.15_7 (26) 2021.06.01-2021.06.15_8 (22) 2021.06.01-2021.06.15_9 (20) 2021.06.01-2021.06.15_10 (18) 2021.06.01-2021.06.15_11 (26) 2021.06.01-2021.06.15_12 (23) 2021.06.01-2021.06.15_13 (24) 2021.06.01-2021.06.15_14 (23) 2021.06.01-2021.06.15_15 (22) 2021.06.01-2021.06.15_16 (16) 2021.06.01-2021.06.15_17 (6) 2021.06.01-2021.06.15_18 (27)	aktív (400)	aktív (500)
napóra	2021.06.01-2021.06.15_1 (27) 2021.06.01-2021.06.15_2 (23) 2021.06.01-2021.06.15_3 (17) 2021.06.01-2021.06.15_4 (26) 2021.06.01-2021.06.15_5 (29) 2021.06.01-2021.06.15_6 (25) 2021.06.01-2021.06.15_7 (26) 2021.06.01-2021.06.15_8 (22) 2021.06.01-2021.06.15_9 (20) 2021.06.01-2021.06.15_10 (18) 2021.06.01-2021.06.15_11 (26) 2021.06.01-2021.06.15_12 (23) 2021.06.01-2021.06.15_13 (24) 2021.06.01-2021.06.15_14 (23) 2021.06.01-2021.06.15_15 (22) 2021.06.01-2021.06.15_16 (16) 2021.06.01-2021.06.15_17 (6) 2021.06.01-2021.06.15_18 (27)	aktív (400)	aktív (400)
kültéri öko játéktér	2021.06.01-2021.06.15_1 (27) 2021.06.01-2021.06.15_2 (23) 2021.06.01-2021.06.15_3 (17) 2021.06.01-2021.06.15_4 (26) 2021.06.01-2021.06.15_5 (29) 2021.06.01-2021.06.15_6 (25) 2021.06.01-2021.06.15_7 (26) 2021.06.01-2021.06.15_8 (22) 2021.06.01-2021.06.15_9 (20) 2021.06.01-2021.06.15_10 (18)	aktív (400)	aktív (400)

	2021.06.01-2021.06.15_11 (26)		
	2021.06.01-2021.06.15_12 (23)		
	2021.06.01-2021.06.15_13 (24)		
	2021.06.01-2021.06.15_14 (23)		
	2021.06.01-2021.06.15_15 (22)		
	2021.06.01-2021.06.15_16 (16)		
	2021.06.01-2021.06.15_17 (6)		
	2021.06.01-2021.06.15_18 (27)		

Elért, számszerűsíthető eredmények:

Eredmény leírása: A projekt 100%-os teljesítettségű

1. mérföldkő: 30%
2. mérföldkő: 100 %

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés): 123323 fő

1. mérföldkő: 106685 fő
2. mérföldkő: 16638 fő

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma: 4897 fő

1. mérföldkő: 1089 fő
2. mérföldkő: 3808 fő

Program jelenléti ívek, aktív elérések dokumentációja, fotók mellékelve.

Nyilatkozom, hogy a projekt teljes megvalósítási időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.

Gyenesdiás, 2021. június 30.

.....
Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata